

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 284/2016
„Obec Mladějovice – Výstavba objektu občanské vybavenosti“
(dále jen „**dodatek**“)
uzavřený mezi smluvními stranami

1) OBJEDNATEL:

Obec Mladějovice

Mladějovice 24, 785 01 Šternberk

IČ 00635308

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1801689359/0800

Zástupce Objednatele:

A) ve věcech smluvních:

Ing. Josef Pelikán - starosta

C) ve věcech technických:

Ing. Petr Kochta – stavební dozor investora

(a)

2) ZHOTOVITEL:

LINDAUR STAVBY s.r.o.

Šternberk, Dvorská 899/15, PSČ 785 01

IČ: 278 15 421, DIČ:CZ278 15 421

Obchodní rejstřík: vydaný Krajským soudem v Ostravě

Oddíl C, vložka 30456

Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Petr Lindaur

tel.: +420 605263827 e-mail: lindaur@lindaurstavby.cz

- ve věcech technických:

Jakub Lindaur

tel.:+420 723536860 e-mail: j.lindaur@lindaurstavby.cz

Bankovní spojení: Sberbank Olomouc

č. účtu: 4210305070/6800

Článek I.

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo č. 284/2016** (dále jen SOD), předmětem smlouvy je realizace díla „**Obec Mladějovice – Výstavba objektu občanské vybavenosti**“, uzavřené mezi obec Mladějovice (dále jen objednatel) a **LINDAUR STAVBY s.r.o.** (dále jen zhotovitel) dne 25.04.2016.

Článek II.

Výše uvedené strany se dohodly na změně rozsahu předmětu plnění SOD a změně znění **Čl. IV Cena plnění**, v rozsahu dle konečného vyúčtování Více/Méněprací Zhotovitele, které je nedílnou **přílohou č.1** tohoto dodatku.

Celková cena díla se mění takto:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/90 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena dle základní SoD článek IV. Odst. 1. bez DPH	4.374.944,- Kč
Celková cena Více/Méněprací 1.	+73.972,72,- Kč
Celková cena Více/Méněprací 2.	+365 913,40,- Kč
Celková cena Více/Méněprací 3.	+389 347,95,- Kč

Celková cena dle dodatku č.1, č.2,č.3 **5.204.148,07 Kč**

Článek III.

Předmětem dodatku č. 1 je změna celkové ceny díla na stavbě „**Obec Mladějovice – Výstavba objektu občanské vybavenosti**“.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
 - Příloha č. 1 – položkový rozpočet – konečné vyúčtování Více/Méněprací Zhotovitele č.3

V Mladějovicích dne 11.11.2016


.....
Obec Mladějovice
Ing. Josef Pelikán - starosta



Ve Šternberku dne 11.11.2016

LINDAUR STAVBY s.r.o.
DVORSKÁ 15
785 01 ŠTERNBERK
IČ: 27815421

.....
LINDAUR STAVBY s.r.o.
Petr Lindaur-jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MLadějovice VCP 3- Vícepráce, méněpráce (Rozpočet)	JKSO	
Název objektu	Vícepráce, méněpráce	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		28.10.2016	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	85 805,34	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	303 542,61	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř.)		389 347,95	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D Celkem bez DPH		389 347,95	
							DPH	%	Základ daně	DPH celkem
							snížená	15,0	0,00	0,00
							základní	21,0	389 347,95	81 763,07
							Cena s DPH		471 111,02	
							E Přípočty a odpočty			
							Dodá zadavatel		0,00	
							Klouzavá doložka		0,00	
							Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MLadějovice VCP 3- Vícepráce, méněpráce (Rozpočet)

Objekt: Vícepráce, méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:



Zpracoval:

Datum: 28.10.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	Zemní práce	0,00	16 235,29	16 235,29	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	1 323,00	1 323,00	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	687,60	4 240,60	4 928,20	0,000	0,000
5	Komunikace	30 601,62	63 205,80	93 807,42	0,000	0,000
61	Úprava povrchů vnitřní	2 569,41	2 416,03	4 985,44	0,000	0,000
62	Úprava povrchů vnější	2 569,41	62 114,55	64 683,96	0,000	0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	1 969,00	1 969,00	0,000	0,000
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a	8 133,80	11 383,40	19 517,20	0,000	0,000
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	7 344,00	7 344,00	0,000	0,000
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 628,80	4 138,00	7 766,80	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	20 237,79	20 237,79	0,000	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	12 850,00	12 850,00	0,000	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	0,00	2 925,00	2 925,00	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	12 257,94	12 257,94	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	-6 869,60	-509,00	-7 378,60	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	26 080,00	26 080,00	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	44 484,30	53 118,71	97 603,01	0,000	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00	2 212,50	2 212,50	0,000	0,000
	Celkem	85 805,34	303 542,61	389 347,95	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: MLadějovice VCP 3- Vícepráce, méněpráce (Rozpočet)
 Objekt: Vícepráce, méněpráce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 28.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1 Zemní práce								0,00	16 235,29	16 235,29	0,000
39	R	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	46,935	121,00	0,00	5 679,14	5 679,14	0,000	
57	R	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,540	998,00	0,00	538,92	538,92	0,000	
58	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	47,475	195,00	0,00	9 257,63	9 257,63	0,000	
41	R	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	47,475	16,00	0,00	759,60	759,60	0,000	
2 Zakládání								0,00	1 323,00	1 323,00	0,000
59	R	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,540	2 450,00	0,00	1 323,00	1 323,00	0,000	
3 Svislé a kompletní konstrukce								687,60	4 240,60	4 928,20	0,000
60	R	311113212	Nosná zeď tl 200 mm z tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	3,000	1 260,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,000	
61	R	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,011	26 600,00	0,00	292,60	292,60	0,000	
62	R	311500001	Montáž zakrytových hlav	m	1,500	112,00	0,00	168,00	168,00	0,000	
63	592	592412000	deska zakrytová průběžná ZD 1-20 80x30x8 cm	kus	2,000	343,80	687,60	0,00	687,60	0,000	
5 Komunikace								30 601,62	63 205,80	93 807,42	0,000
36	R	564861111	Podklad ze štěrkodritě ŠD tl 200 mm	m2	156,450	128,00	0,00	20 025,60	20 025,60	0,000	
37	R	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C	m2	156,450	276,00	0,00	43 180,20	43 180,20	0,000	
38	592	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	156,450	195,60	30 601,62	0,00	30 601,62	0,000	
61 Úprava povrchů vnitřní								2 569,41	2 416,03	4 985,44	0,000
10	R	622143004	Montáž omítkových samolepících zčišťovacích profilů (APU list)	m	100,250	24,10	0,00	2 416,03	2 416,03	0,000	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
11	562	562842110	líšta zadržovací pro tenkovrstvé omítky	m	110,275	23,30	2 569,41	0,00	2 569,41	0,000

62 Úprava povrchů vnější

2 569,41 62 114,55 64 683,96 0,000

64	R	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	83,000	164,00	0,00	13 612,00	13 612,00	0,000
2	R	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	83,000	110,00	0,00	9 130,00	9 130,00	0,000
65	R	622323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnějších stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	249,000	10,70	0,00	2 664,30	2 664,30	0,000
4	R	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedeny ručně	m2	83,000	145,00	0,00	12 035,00	12 035,00	0,000
7	R	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	29,380	569,00	0,00	16 717,22	16 717,22	0,000
12	R	622143004	Montáž omítkových samolepicích zadržovacích profilů (APU list)	m	100,250	24,10	0,00	2 416,03	2 416,03	0,000
13	562	562842110	líšta zadržovací pro tenkovrstvé omítky	m	110,275	23,30	2 569,41	0,00	2 569,41	0,000
14	R	622500001	Znak obce	kpl	1,000	5 540,00	0,00	5 540,00	5 540,00	0,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce

0,00 1 969,00 1 969,00 0,000

71	R	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	5,500	358,00	0,00	1 969,00	1 969,00	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	--------	------	----------	----------	-------

91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

8 133,80 11 383,40 19 517,20 0,000

72	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	65,800	173,00	0,00	11 383,40	11 383,40	0,000
44	592	592174100	obrubník betonový chodníkový standard 100x10x25 cm	kus	67,000	121,40	8 133,80	0,00	8 133,80	0,000

94 Lešení a stavební výtahy

0,00 7 344,00 7 344,00 0,000

15	R	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	40,000	81,80	0,00	3 272,00	3 272,00	0,000
16	R	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 200,000	1,76	0,00	2 112,00	2 112,00	0,000
17	R	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	40,000	49,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,000

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

3 628,80 4 138,00 7 766,80 0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
52	R	953171002	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg - chladič věže	kus	1,000	218,00	0,00	218,00	218,00	0,000
53	592	5922+6600	poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání	kus	1,000	3 628,80	3 628,80	0,00	3 628,80	0,000
66	R	953200001	Úprava stávající šachty a příprava pro osazení poklopu	kpl	1,000	3 920,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,000
99 Přesun hmot							0,00	20 237,79	20 237,79	0,000
67	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	111,811	181,00	0,00	20 237,79	20 237,79	0,000
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00	12 850,00	12 850,00	0,000
75	R	735000061	Radiátor deskový Korado 22 6110VK	kus	5,000	2 570,00	0,00	12 850,00	12 850,00	0,000
763 Konstrukce suché výstavby							0,00	2 925,00	2 925,00	0,000
73	R	763172315	Montáž a dodávka revizních dvířek SDK kcí vel. 600x400 mm	kus	1,000	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,000
74	R	763164531	SDK obklad desky 1xA 12,5 - kastlik	m	1,150	1 100,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,000
764 Konstrukce klempířské							0,00	12 257,94	12 257,94	0,000
54	R	764011621	Dilatační přípojovací lišta z Pz barevného plechu rš 100mm	m	25,500	301,00	0,00	7 675,50	7 675,50	0,000
55	R	764011621	Dilatační přípojovací lišta z Pz barevného plechu rš 150mm	m	13,000	338,00	0,00	4 394,00	4 394,00	0,000
56	R	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	107,855	1,75	0,00	188,44	188,44	0,000
766 Konstrukce truhlářské							-6 869,60	-509,00	-7 378,60	0,000
68	R	766660002	Montáž dveřních křídel otvřívacích 1-křídlových š. přes 0,8m - záměna za PP dveře ocelové	kus	-1,000	509,00	0,00	-509,00	-509,00	0,000
69	611	611653400	dveře vnitřní protipožární hladké lakované 1křídle 90x197 cm	kus	-1,000	6 869,60	-6 869,60	0,00	-6 869,60	0,000
767 Konstrukce zámečnické							0,00	26 080,00	26 080,00	0,000
21	R	767500001	Montáž a dodávka uzamykatelné kliky ke garážovým sekčním vratům	kus	1,000	3 080,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,000
70	R	767450001	Montáž a dodávka ocelových PP dveří EW 30 D1 900x1970mm - náhrada za dřevěné PP dveře	kus	1,000	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,000
776 Podlahy povlakové							44 484,30	53 118,71	97 603,01	0,000
22	R	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	182,120	3,61	0,00	657,45	657,45	0,000

