

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Chřibská**
Sídlo : Chřibská 197, 407 44 Chřibská
Zastoupená: Janem Macháčem – starostou města
Bankovní spojení : Česká spořitelna
Číslo účtu : 0921393339/0800
IČ : 00261378
DIČ : CZ00261378

a

Zhotovitel : **Metrostav a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Jánem Dudášem, členem představenstva Metrostav a.s. a
Ing. Františkem Kočím, členem představenstva Metrostav a.s.
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 1809-071/0100
IČ : 00014915
DIČ : CZ00014915

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: Ján Dudáš, člen představenstva Metrostav a.s. a Ing. František Kočí, člen představenstva Metrostav a.s.
- podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ján Dudáš, člen představenstva Metrostav a.s. a Ing. František Kočí, člen představenstva Metrostav a.s.
- k rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasování fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: Lukáš Kalfeřt, stavbyvedoucí
- k rozhodování ve věcech realizace: Lukáš Kalfeřt, stavbyvedoucí

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Strany“.

Č. smlouvy zhotovitele: 18080281

Strany se dohodly na těchto změnách výše uvedené Smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku

Článek III. odst. 1 smlouvy se mění a nově zní následovně:

Dílo specifikované v článku II. smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:

- a) Zahájení díla: **01.08.2018**
b) Dokončení(včetně předání předmětu díla): **15.12.2018**

Důvodem prodloužení termínu je rekonstrukce vodovodu, který nebyl součástí smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 18080281. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Praze, dne: 31.10.2018

Za zhotovitele:



.....
Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.



.....
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Ve Chřibské, dne: 31.10.2018

Za objednatele:



.....
Jan Machač
starosta obce

