

Dodatek ke smlouvě č. 1

ke smlouvě o dílo č. 053/03/2017, SoD – 2917

„Dodávka, montáž technologií a zprovoznění optické sítě FTTH Obec Rokytnice“

Smluvní strany:

Níže uvedené smluvní strany:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Objednatel | Obec Rokytnice
Rokytnice 143
751 04 Rokytnice |
| Zastoupen: | Petrem Havlíkem, starostou obce |
| IČ: | 00301914 |
| DIČ: | CZ00301914 |
|
 | |
| 2. Zhotovitel | EMOS spol. s r.o.
Šířava 295/17
750 02 Přerov |
| Zastoupen: | Lupač Miroslav – technický ředitel |
| IČ: | 19014104 |
| DIČ: | CZ19014104 |

Se dohodli na změně Článku 2 – TERMÍNY PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ v odstavci 2.1 takto:

Termín dokončení 2.etapy – zbývající část obce do 24.9.2018

Ostatní znění smlouvy zůstává nezměněno.

Objednatel:

OBEC ROKYTNICE
751 04 ROKYTNICE
okres Přerov

Zhotovitel:

V Rokytnici dne: 20. 8. 2018

V Přerově dne:

Obec Rokytnice
Petr Havlík, starosta

EMOS spol. s r.o.

Miroslav Lupač, technický ředitel

