



OBEC TVOROVICE, TVOROVICE 51, 798 23

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 15. 5. 2018

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) na projekt:

Tvorovice – chodník ke hřbitovu a parkoviště

1. Smluvní strany

Obec Tvorovice

Tvorovice 51, 798 23 Klenovice na Hané
IČ: 00487872
zastoupená Bc. Jiřím Petrovským, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

DELTA POLKOVICE s. r. o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28456
se sídlem Polkovice 198, 751 44 Polkovice
IČ: 26854929
DIČ: CZ 26854929
Zastoupená Martinem Šustkem, ředitelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen smlouva) ze dne 15. 5. 2018 jsou následující úpravy:

Ustanovení 4. Doba plnění, bod 4.2 smlouvy ve znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v celém rozsahu způsobilé plnit svou funkci bez vad bránících užívání stavby a předat je objednateli nejpozději do 30. 9. 2018.

se mění na:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v celém rozsahu způsobilé plnit svou funkci bez vad bránících užívání stavby a předat je objednateli nejpozději do 31. 10. 2018

3. Závěrečná ujednání


1. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy ze dne 15. 5. 2018 zůstávají v platnosti.

V Tvorovicích dne 1. 10. 2018

V Polkovicích dne 1. 10. 2018



Bc. Jiří Petrovský
objednatel



Martin Šustek
zhotovitel

