

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 200 862/02

III/4368 Tršice – Lazníky (II. etapa)“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Obec Lazníky

Lazníky 116, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Zastoupena:

Martou Zedkovou, starostkou

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

Petr Novosad, místostarosta

František Dočkal

IČO : 00301451

DIČ: CZ00301451

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s, pobočka Přerov

číslo účtu: 1882933359/0800

Tel: 581 228 022

a

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

se sídlem: Valašské Meziříčí

kontaktní adresa: Jiráskova 613/13

Zápis v **OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609**

IČO: 02604795 DIČ: 02604795

Telefon: 571 750 111

e-mail: office@alpine.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 994 404 - 0745137001 / 0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Robert Plešek

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Marián Kozubík, 1302246

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo číslo 200 862/02 ze dne 6.4.2018 z důvodu změny termínu stavby.

3. Cena díla

Bod 2. se mění a nově zní takto :

Cena díla bez DPH dle SOD	1 468 029,03 Kč
Dodatek č.1-vícepráce	787 711,44 Kč
Nová cena díla bez PDH	2 255 740,47 Kč

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 200 862/02 ze dne 6.4.2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Lazníkách dne: 22. 8. 2018
M. Zedková


Ve Valašském Meziříčí dne : 20.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Obec Lazníky
Marta Zedková
starostka



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 30

ALPINE Bau CZ a.s.
Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
prokuristé