

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla s názvem
Stavební úpravy části I. a II. NP v objektu čp. 9 (bývalá fara)
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Město Chřibská**
Se sídlem: **Chřibská 197, 407 44 Chřibská**
IČ: **00 261 378**
DIČ: **CZ00 261 378**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu: **0921393339/0800**
Zastoupený: **Janem Machačem, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Jan Machač, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jan Machač, starosta**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Jiří Vejražka BAU-IZOL**
Se sídlem: **Nedokončená 920/3, Děčín 6, 405 02**
IČ: **61562394**
DIČ: **CZ6508090237**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **3874760207/0100**
Zastoupený: **Jiří Vejražka**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Jiří Vejražka**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jiří Vejražka**

Smluvní strany se dohodly na změně čl.:

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

4.2 Předpoklad dokončení prací: 01/2020

Důvodem změny termínu realizace je nedostatek finančních prostředků objednatele. Tento dodatek č. 2 byl projednán a schválen ZM Chřibská usnesením č. 8/2018 ze dne 28.11.2018.

V Děčíně, dne 11.12. 2018

Ve Chřibské, dne 11.12. 2018

za zhotovitele:

za objednatele:

BAU-IZOL
JIŘÍ VEJRAŽKA
Vítězství 51, 405 02 Děčín 33
E-mail: bauizol@seznam.cz
Tel: 408 272 038
IČO: 61562394 DIČ: CZ6508090237

Jiří Vejražka BAU-IZOL
majitel firmy

MĚSTO CHŘIBSKÁ
PSČ 407 44
okres Děčín
- 1 -

Jan Machač
starosta obce