

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 31374/2019
na akci: „Novostavba dvougaráže s šatnou pro obecního
zaměstnance na pozemku parc. č. 1247 a parc.č.st.85/2 v k. ú.
Rohoznice, kraj Pardubický“**

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Obec Rohoznice
Rohoznice č.p. 96, 533 41 Lázně Bohdaneč
Statutární zastoupení: Alena Smolíková - starostka obce
IČO: 00274160
DIČ: CZ00274160
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice
č.ú.: 1205468349/0800

ZHOTOVITEL:

Agrostav Pardubice a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Statutární zástupce: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel společnosti
Stavbyvedoucí: Ivan Morávek
IČO: 46506063
DIČ: CZ46506063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice
č.ú.: 3185282/0800
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

TERMÍN PLNĚNÍ:

Po dohodě obou smluvních stran je termín ukončení díla prodloužen do 11.11.2019.

OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obrzčí každá ze smluvních stran.
Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.31374/2019 uzavřenou mezi Obcí Rohoznice a Agrostavem Pardubice a.s. dne 30.7.2019 a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Rohoznici, 10.10. 2019

V Pardubicích, 1.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**OBEC
ROHOZNICE**
533 41 p. LÁZNĚ BOHDANEČ
IČO: 274160



.....



**Agrostav
Pardubice, a.s.**
Hostovická 231
Černá za Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ46506063



.....